

Seus Eventos Geram Valor?

**M.O.R.E para escalar impacto
com menos esforço**

Michele Barbosa | PMI Bahia | Presidente

Latin America LIM 2026 | Lima

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta sessão, os participantes serão capazes de:

- Aplicar modelos de projetos para reduzir o esforço de planejamento em eventos do capítulo;
- Utilizar o M.O.R.E. para ampliar o senso de propriedade e a percepção de valor;
- Adaptar um modelo operacional simples para melhorar a experiência de filiados e voluntários.

Pontos chave

**Um blueprint
replicável**

**Menos esforço
operacional**

**Mais valor
percebido**

A padronização preserva conhecimento, libera energia criativa e melhora a experiência do membro.

Comecemos com uma pergunta

Quando seu capítulo realiza um evento, o filiado percebe uma experiência ou apenas uma agenda?



**Evento
isolado**



**Processo
recorrente**



**Experiência
memorável**



**Plataforma de
valor**



Negócio

Cultura e conhecimento
em gestão de projetos



Missão

Empoderar a comunidade baiana, disseminando a cultura e conhecimento em gestão de projetos,
gerando autonomia em suas iniciativas.



Visão (10 anos)

Ser a referência
e agente
transformador
em gestão de
projetos na
Bahia.



Princípios e Valores

Empatia | Solicitude | Pertencimento | Transparência | Colaboração | Ética | Excelência

O gargalo real do voluntariado

Não é falta de vontade. É excesso de reinvenção.

Tempo

Escasso: organizar eventos do “zero” **exaure a equipe**

Conhecimento

Disperso: “reinvenção da roda” tira o foco da **geração de valor.**

Experiência

Variável: sem padrões, **experiências e expectativas** são variáveis.

Quando cada evento começa do zero, a energia do voluntário vai para logística — não para relacionamento.

A virada: de evento para produto de experiência

Projetizar a operação sem engessar a liderança.

ANTES

Cada evento exige novo esforço, novas decisões e nova curva de aprendizado.



DEPOIS


Um modelo orienta a execução e libera tempo para desenhar experiência.



O que faremos melhor para nossos filiados?

A solução: Fábrica de Projetos Padronizados

Um sistema simples para transformar eventos recorrentes em entregas consistentes.



Objetivo operacional: reduzir o planejamento de dias para horas ou minutos, conforme a complexidade.

O que existe dentro de um Modelo de Projeto?

1

Escopo
do evento

2

Cronograma
base

3

RACI
voluntário

4

Checklist
de comunicação

5

Métricas
de experiência

O modelo não substitui o gerente do projeto: ele reduz ambiguidade para que o gerente do projeto atue melhor.

Componentes do modelo padrão

Estrutura do projeto

- Termo de abertura
- Plano do projeto
- EAP do evento
- Escopo mínimo e exclusões

Execução orientada

- Lista de atividades
- Descrição de cada atividade
- Sequenciamento
- Checklists e critérios de aceite

Planejamento realista


- Estimativas padrão
- Durações calibradas por eventos anteriores
- Recursos por atividade
- Dependências críticas

Governança leve

- Papéis e responsabilidades
- RACI voluntário
- Relatório de status
- Lições aprendidas e indicadores

Menos dúvida sobre “como fazer” e mais energia para gerar experiência.

O que o modelo destrava?



Quando o modelo vive em uma plataforma, a gestão deixa de depender de cobrança manual.

Nosso portfólio

Portfólio de Experiência de Filiados e Voluntários

Programa de Networking

- Breaklog
- Café com a Presidência
- Encontros de comunidade

Programa de Desenvolvimento

- Papo com Especialista
- Workshops
- Compartilhando Experiências

Programa de Voluntariado


- Treinamentos
- Projetos

Visão executiva: priorização, capacidade, indicadores, dependências e valor gerado por tipo de experiência.

Estruturação da jornada em uma plataforma de gestão traz transparência, colaboração e visibilidade executiva.



Estruturação da jornada em uma plataforma de gestão traz transparência, colaboração e visibilidade executiva.



 Programa
 Meu Channel
 Estratégia
 Desempenho
 Projetos e demandas
 Administração
 ?

Programa: Breaklog - Happy Hour do PMIBA 2026 - Painel de Controle

25,00%

0.00%


[Abrir em uma nova janela](#)

	Nome	Início	Fim	Percentual	Situação	Fev/26			Mar/26			Abr/26				Mai/26					
						8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	
	Breaklog - Edição março de 2026	10/02/2026	28/03/2026	100%	Concluída																
	Breaklog - Edição junho de 2026	19/05/2026	02/07/2026	0%	Em dia																
	Breaklog - Edição agosto de 2026	21/07/2026	03/09/2026	0%	Em dia																
	Breaklog - Edição dezembro de 2026	03/11/2026	17/12/2026	0%	Em dia																



Plataforma de software de gestão

Estruturação da jornada em uma plataforma de gestão traz transparência, colaboração e visibilidade executiva.



M.O.R.E. como lente de desenho da experiência

O modelo só gera valor quando conecta operação, percepção e propósito.



**Manage
Perceptions**



Ownership



**Relentlessly
Reassess**



**Expand
Perspective**

Pergunta-guia: “isso aumenta a experiência percebida por filiados e voluntários?”

M — Gerenciar Percepções (Manage Perceptions)

Valor não é apenas entregue. Valor precisa ser percebido.

**Consistência
visual e narrativa**

**Jornada do
filiado
antes, durante e
depois**

**Mensagem clara
do benefício**

O — Assumir o Sucesso do Projeto (Own Project Success)

O voluntário deixa de “ajudar no evento” e passa a liderar uma entrega de valor.

**Clareza
de papel**

**Autonomia
com segurança**

**Sucessão
mais simples**

R — Reavaliar Continuamente os Parâmetros (Relentlessly Reassess)

A operação padrão cria tempo para revisar o que realmente importa.

1

Aprendizado

O seminário SGPL2025 gerou gargalos operacionais mapeados em uma sessão rigorosas de Lições Aprendidas.

2

A codificação do Sucesso

Toda inteligência gerada foi inserida diretamente no “Modelo de Projeto Padrão” do projeto Seminários dentro da plataforma.

3

Escalabilidade

O SGPL 2026 nasceu estruturado no primeiro dia de planejamento para evitar muito retrabalho.

Reavaliar não é jogar o trabalho fora para começar do zero, é calibrar e transformar erros operacionais passados e, novos padrões de excelência.

Onde aplicar primeiro?

Comece por eventos recorrentes, com dor clara e impacto direto na experiência.

Networking

Happy Hours e encontros de comunidade.

Desenvolvimento

Palestras, webinars, workshops.

Voluntariado

Mentorias e projetos.

Demonstração prática: planejamento em minutos

Transformando um evento recorrente em projeto usando um modelo pré-configurado.

1

Escolher o tipo de evento

Networking, desenvolvimento ou voluntariado.

2

Selecionar o modelo

EAP, atividades, sequência e estimativas já vêm preenchidas.

3

Ajustar contexto

Data, público, local/formato, responsáveis e comunicação.

4

Alocar recursos

Papéis, RACI e atividades distribuídas automaticamente.

5

Publicar e acompanhar

Status, indicadores e lições aprendidas alimentam a próxima versão.



Atividade rápida: adapte em 5 minutos

Escolha um evento recorrente do seu capítulo e responda em trio.



Qual valor o membro deve perceber?



Que decisão pode virar padrão?



Que métrica mostrará aprendizado?

Compartilhe uma decisão que seu capítulo pode padronizar já na próxima semana.

Um roteiro de implantação em 30 dias

Semana 1 — Escolher um evento recorrente

Semana 2 — Desenhar o modelo mínimo

Semana 3 — Executar com papéis claros

Semana 4 — Medir, aprender e ajustar

**Comece pequeno. Padronize o mínimo. Aprenda rápido.
Compartilhe com a rede.**

O que evitar

Três armadilhas que matam a adoção.

**Modelo
complexo
demais**

**Modelo sem
dono**

**Métrica sem
decisão**

**O melhor modelo é aquele que o próximo voluntário consegue
usar sem pedir permissão para começar.**

Resultados

Conquistas mensuráveis



>90%

Tempo de setup. De 10 horas de planejamento para 1 hora de ajuste do modelo.



100%

Retenção de conhecimento. Toda transição de diretoria agora tem base de dados histórica.

**Qual padrão seu
capítulo pode
transformar em
experiência na
próxima semana?**



Michele Barbosa, MSc, PMP, PMIBA

Presidente PMI Bahia Chapter



Obrigada!

Perguntas?